

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА



■ В августе исполнилось 2 года с начала реализации софинансируемого европейским фондом Кохезии проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». Согласно заключенному 19 августа 2011 года между Министерством среды и регионального развития ЛР, Даугавпилсской городской думой и SIA „Daugavpils ūdens” договору, выполнить все запланированные работы и освоить выделенные на проект 15 млн.Ls (из них 10, 3 млн.Ls – средства фонда Кохезии) необходимо до 1 июня 2015 года. Очередной проект направлен на то, чтобы обеспечить горожанам доступность услуг водоснабжения и канализации, поэтому основные его мероприятия связаны с развитием разводящих сетей в 7 микрорайонах частной застройки (Грива, Нидеркуны, Новое строение, Ругели, Стропы, Новый форштадт и Крыжи). Здесь предусмотрена реконструкция и расширение около 90 км уличных сетей (в т.ч. строительство 33 км новых водопроводных и 36 км канализационных сетей) и оборудование 18 подземных канализационных насосных станций. Важными компонентами являются также замена построенного 50 лет назад магистрального водовода водозабора Вингри и соединение с централизованными городскими системами разводящей сети микрорайона Крыжи.

Объем работ значительный, и чтобы уложиться в сроки, в октябре 2011 года было начато проведение конкурсов среди исполнителей, в апреле 2012 года был заключен первый строительный контракт и уже в октябре того же года строители приступили к его выполнению. На данный момент заключено 5 строительных контрактов, в рамках которых подрядчики уже завершили сложный и весьма продолжительный этап подготовительных работ (проведение исследований, разработка и утверждение проектов, получение разрешений, закупка материалов и т.д.) и сейчас ведут работы на строительных площадках. Контроль за ходом и качеством строительства осуществляет фирма „LaKalme”, выполняющая контракт инженерно-технического надзора проекта. Несмотря на то, что до окончания проекта еще далеко, на многих улицах на Гриве, в Нидеркунах, Ругелях, Крыжах и в районе озера Губище уже проложены и проходят гидравлические испытания новые трубопроводы. Близки к завершению и работы по замене магистрального водовода Вингри и строительству 3 КНС. Основные задачи этого года – обеспечение качества и соблюдение графиков строительных работ (минимизируя неудобства для водителей и жителей близлежащих домов) и завершение оставшихся закупочных процедур.

■ 7 августа 2013 года SIA „Daugavpils ūdens” подало в Комиссию по регулированию общественных услуг проект новых тарифов на услуги предприятия. Согласно расчетам специалистов, проведенным в соответствии с требованиями принятой в 2010 году «Методики расчета тарифа услуг водоснабжения», новый тариф на водоснабжение может составить 0,53 Ls/m³ вместо существующих 0,48 Ls/m³, и столько же за использование услуг канализации (сейчас это 0,47 Ls/m³). Таким образом комплексный тариф может вырасти с 0,95 Ls/m³ до 1,06 Ls/m³ (или 11,5%). Причина повышения – уменьшение объемов реализации при увеличении затрат на производство воды и отведение стоков. Одной из самых существенных затратных частей, включенных в новый тариф, является стоимость энергоресурсов, которые за последние годы выросли в цене почти в два раза. Необходимо напомнить, что нынешний тариф действует с 1 мая 2008 года, и, несмотря на острую необходимость, коррекций в него не вносили, понимая социальную значимость такого шага.

Согласно существующим правилам, в течение 20 дней горожане могли ознакомиться с проектом тарифов и высказать свои замечания или предложения как в письменной форме, так и непосредственно в ходе встречи 27 августа, организованной Комиссией по регулированию общественных услуг с участием всех заинтересованных сторон и ответственных специалистов „Daugavpils ūdens”. После рассмотрения представленного проекта тарифов Регулятор вынесет свое решение, и самый ближайший срок, с которого новые тарифы могут вступить в силу – 1 января 2014 года. (По статистическим данным средний тариф на услуги водоснабжения в Латвии составляет 0,58 Ls/m³, на услуги канализации -.0,73 Ls/m³).

НОВОСТИ МЕСЯЦА

