

MĒNEŠA NOTIKUMS



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

- Šī gada 13.jūnijā, Daugavpilī, starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Velve” (Uzņēmējs) tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 1.sistēmā – Grīva 1”. Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” ietvaros.

Grīvas rajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar pilsētas dzeramo ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem paredzēta 8 km jauna ūdensvada un 6,5 kanalizācijas tīklu izbūve (Komunālās, Martas, Pieniņu, Oškalna, Niedru, Vītolu, Ziedu, Staru, Bišu ielas rajonos), kā arī esošo kanalizācijas kolektoru DN 700 mm un DN 200 mm un esošā ūdensvada rekonstrukcija Veidenbauma un Ķiršu ielās. Papildus tam būs nepieciešams izbūvēt arī 1 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju (KSS), lai nodrošinātu kanalizācijas sistēmas normālu darbību.

Šis līgums tiks īstenots saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas noteikumiem (pēc jau izstrādātā un saskaņotā projekta) un uzņēmējs varēs uzreiz uzsākt darbus būvlaukumā. Atbilstoši projekta Inženiera lēmumam (SIA „Lakalme”), darbus šī līguma ietvaros nepieciešams uzsākt šī gada 15.jūlijā, bet visa līguma izpildei atvēlēti 10 mēneši. Līguma summa (bez PVN) – 1 998 078, 71 Ls.

Uz doto brīdi projekta 3.kārtas realizācijas gaita atbilst iepriekš iepļānotiem termiņiem - iepirkuma procedūras tuvojas noslēgumam (no 9 plānotiem būvniecības līgumiem 5 līgumi jau noslēgti un tuvākajā laikā tiks izsludināti visu kontraktu izpildītāji). No tiem aktīvas būvniecības fāzē atrodas trīs pagājušā gadā noslēgtie līgumi (darbus veic Stropu, Ruģeļu, Jaunbūves, Niderkūnu, Križu un Gubiščas ezera mikrorajonos). Turpinās arī ūdensgūtnes Vingri maģistrālā ūdensvada nomaiņa. Bet Grīvas mikrorajona 5 posmos būvētāji jau pabeidza cauruļvadu ierīkošanu un gatavo jaunizbūvēto sistēmu hidrauliskai pārbaudei.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” īstenošanas rezultātā, kura prioritāte ir pilsētas centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstība privātmāju apbūves mikrorajonos, 2015.gada vidū gandrīz 1400 mājsaimniecībām kļūs pieejami centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi un 2000 mājsaimniecībām – centralizētās kanalizācijas pakalpojumi.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

- 2013.gada 18.jūnijā SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku pilnvaroto pārstāvju konferencē tika apstiprināts jaunais darba koplīgums. Šis līgums ir rakstiskā vienošanās starp darba devēju, darbiniekiem un arodorganizāciju par darba tiesisko attiecību regulējumu (darba laiks, darba samaksas organizācija, darbinieku veselība un darba aizsardzība, kvalifikācijas celšanas iespējas, sociālās garantijas utt.). Iepriekšējais koplīgums tika apstiprināts 2008.gadā un tā darbības laikā tika papildināts ar 4 vienošanās. Iekļaujamo izmaiņu un piedāvājumu izskatīšanai un apspriešanai tika izveidota darba grupa 14 cilvēku sastāvā, kurā bija iekļauti visu 3 pušu pārstāvji. Lēmumi tika pieņemti koleģiāli, ņemot vērā visu nepieciešamo prasību izpildi un resursu pieejamību.

Tā, jauna darba koplīguma saturā tika iekļauti obligātie papildinājumi atbilstoši izmaiņām darba likumdošanas un darba aizsardzības sfērā (korigēta darba apavu un apģērbu izdošanas kārtība un laiks, papildināts darbinieku obligātās veselības pārbaudes saraksts u.tml.). Koplīguma papildpozīcijas (materiālās palīdzības sniegšana un citas naudas izmaksas) palika praktiski nemainīgas un minimālas, kas saistīts ar finanšu līdzekļu ierobežojumiem. Apstiprinātais darba koplīgums būs spēkā līdz 2016.gada 18.jūnijam. Nepieciešamības gadījumā, koplīguma darbības gaitā pēc pušu vienošanās tajā var tikt iekļautas izmaiņas un papildinājumi.

MĒNEŠA JAUNUMI

