

НОВОСТИ ПРОЕКТА



KOHĒZIJAS FONDS



EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

■ **Обобщены данные о ходе выполнения проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» за первое полугодие 2014 года.** Реализация проекта, направленного на развитие городских сетей водопровода и канализации, была начата в 2011 году и должна быть завершена в 2015 году. Чтобы своевременно выполнить значительный объем строительства и освоить предусмотренные для реализации проекта 25 млн.EUR (из них 14,7 млн.EUR – средства фонда Кохезии), было принято решение о разделении работ на 9 контрактов: восемь из них уже заключены и выполняются, а по последнему идет конкурс на проектирование.

Отличительной чертой этого строительного сезона является то, что для исполнителей 5 контрактов он является завершающим. На данный момент по 2 контрактам (генподрядчик - CBF SIA „Binders”) все строительные работы уже закончены: заменено 5,5 км магистрального водовода водозабора «Вингри», проложено более 8 км новых сетей в микрорайоне Н.Стропы и самые разительные перемены произошли в микрорайоне Крыжи. Там выполнены работы по присоединению систем водоснабжения и канализации поселка к централизованным городским системам, для чего проложено 4 км водопроводных и 8 км канализационных сетей, построены станция водоснабжения 3-го подъема, резервуар питьевой воды и 3 новые КНС. До этого здесь действовали локальные сооружения водоочистки и водоотведения, которые морально и физически устарели и не обеспечивали должного уровня оказываемых услуг. Сейчас идут подготовительные работы для сдачи этих объектов в эксплуатацию.

Помимо этого, в конце лета готовы выполнить предусмотренный объем работ в микрорайонах Нидеркуны и Грива специалисты SIA „YIT Celtniecība” и SIA „VELVE”. Специалисты SIA „RBSSKALS Būvradība”, завершив в марте работы в микрорайоне Стропы, теперь готовят к сдаче в эксплуатацию объекты в микрорайон Ругели и в районе оз.Губице и продолжают работы на Новом Строении (срок завершения этого контракта - в октябре текущего года).

Что же касается контрактов, которые будут продолжены в следующем году, то по двум из них (замена 4 коллекторов в центре города и напорной канализации в районе оз.Стропы), уже разработаны и утверждены технические проекты и подрядчики получают разрешения для начала строительства. Также заканчивается разработка технического проекта для расширения сетей на Н.Форшадте, в Гайке и в районе ул.Цесу.

■ **В июне было завершено проведение внутренних аудитов в рамках действующей на предприятии с 2005 года системы качества по международному стандарту ISO 9001:2008.** Данный вид аудита является обязательным и ежегодно проводится согласно утвержденному плану. В этом году аудиты были запланированы на период с февраля по июнь и прошли в 9 структурных подразделениях. Отличительной чертой внутренних аудитов является то, что предприятие проверяет само себя – аудиты проводят специально обученные аудиторы из числа сотрудников предприятия. Чтобы обеспечить независимость проверки, как правило, назначают аудиторов из разных подразделений. В этом году проведение аудитов обеспечивали 7 аудиторов и 4 технических эксперта (в своих подразделениях они выполняют работу, аналогичную проверяемой). Поскольку цель по повышению качества услуг у всех общая, то основная задача аудиторов - не только зафиксировать несоответствия, но и выявить причины возникновения и предложить план по их устранению.

В отчетах, представленных руководству по результатам всех проведенных аудитов, констатировано 32 замечания и рекомендации, требующих проведения корректирующих мероприятий (это на 7 меньше, чем в прошлом году). Были рассмотрены и некоторые проведенные изменения - например, переработанная процедура проведения закупок (введены новые формы заявок и актов). Большинство высказанных замечаний связано с несвоевременной актуализацией документов, при этом аудиторы отметили снижение количества повторных несоответствий, что свидетельствует о возросшем уровне в сфере обеспечения качества на местах. Устранить недостатки предписано до сентября, а в октябре на предприятии пройдет углубленный внешний аудит, необходимый для продления сертификата качества еще на 3 года.

НОВОСТИ МЕСЯЦА

