

2026.gada 18.maijā

Projekta “Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija” jaunumi

13.05.2025. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA „Daugavpils ūdens” tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības projekta “Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija”, Nr.2.2.1.1/1/24/A/005 īstenošanu.



2025.gada nogalē notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaunajā attīrīšanas līnijā tika pabeigti 4 atgriezenisko dūņu sūkņu uzstādīšanas un palaišanas darbi. Jaunas paaudzes sūkņi patērē mazāk elektroenerģijas un nodrošina aktīvo dūņu atgriešanu aerotenkos, lai uzturētu bioloģiskās attīrīšanas procesu un nepieciešamo mikroorganismu daudzumu notekūdeņu attīrīšanai.

2026.gada janvārī tika nomainīti 2 gaisa pūtēji, kas nodrošina efektīvu gaisa padevi priekšattīrīšanas procesā un, salīdzinot ar gaisa pūtējiem, kas tika uzstādīti 2009.gadā, patērē mazāk elektroenerģijas.



15.05.2026. notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tika piegādātas 2 jaunas mehāniskās attīrīšanas redeles. Pēc uzstādīšanas tās nodrošinās efektīvāku ienākošo notekūdeņu attīrīšanu priekšattīrīšanas posmā, aizsargās nākamo attīrīšanas posmu iekārtas, aprīkojumu, cauruļvadus no bojājumiem un aizsērējumiem, samazinās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas – 2 187 520,35 EUR, t.sk.

- ERAF finansējums (65%) – 1 421 888,22 EUR,
- SIA “Daugavpils ūdens” finansējums (35%) – 765 632,13 EUR.

Projekta mērķis – uzlabot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu efektivitāti, nodrošinot atbilstošas infrastruktūras jaudas, uzlabojot darbības efektivitāti, kā arī samazinot piesārņojumu.

Plānotais projekta īstenošanas termiņš – līdz 12.02.2028.

Papildinformācijai – SIA “Daugavpils ūdens” projekta darba grupas vadītājs Ē.Limanovskis, kontakti@daugavpils.udens.lv